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Tämän työn tarkoitus on tehdä selkeä rakentamisohje asiakkaalle, joka ostaa Ainoakodin 
elementtivalmiina.  
Ohje on toteutettu yhteistyössä tilaajan, Pohjolan Design-Talo Oy:n kanssa, joka määrittää työn 
tarpeellisuuden, sillä asiakkaalle jaettavaa ohjetta ei ole ennen ollut. Työ on rajattu 
omakotitaloon, eikä se koske pari- tai rivitalojen rakentamista, sillä niiden tekeminen liittyy 
useammin ammattimaiseen rakentamiseen, eikä täten niin seikkaperäistä ohjetta tarvita. 
Työssä keskitytään ohjeen selkeyteen ja painotetaan tärkeimpiä vaiheita sekä kohtia, joissa 
ongelmia useimmin esiintyy. Tuloksena on asiakkaalle selkeä ohje, jota voidaan hyödyntää 
talon rakentamisen aikana. 
Ohjeen tekemisessä on käytetty apuna Design-Talo Oy:n asentajille jakamaa Timpurin 
käsikirjaa, josta on otettu paljon Design-Talo Oy:n käyttämiä työtapoja. Työharjoittelun aikana 
seurattiin rakentamisen kaikkia vaihteita ja nähtiin, missä mahdollisia aikatauluongelmia ilmeni. 
Ohje valmistui aikataulussa, ja se onnistui hyvin, Aiempien rakennuskohteiden ansiosta 
tiedettiin, missä vaiheissa asiakas kaipaa ohjeistusta. Tilaajan kanssa käytiin jatkuvaa 
keskustelua ohjeen eri vaiheista ja siitä, mitä sen tulisi sisältää. Tilaaja kommentoi työtä 
erinomaiseksi. 
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The purpose of this work was to compile clear guidelines to the customer who buys an 
Ainoakoti prefabricated house. 
The guide was compiled in cooperation with the client, Pohjolan Design-Talo, that determined 
the necessity of the work since previously there had been no instructions that could be shared 
with customers. The work is limited to detached houses, and does not apply to semi-detached 
or terraced houses because they are more often associated with professional construction, and 
thus such comprehensive instructions are not required. This work focuses on the clarity of the 
instructions, and highlights the key steps and points where most problems occur. The result is a 
clear guide to the customer who can take advantage of this during the construction of the 
house. 
The guideline is based of Designtalo carpenter’s handbook with a lot of work methods used in 
the design of the house. The writer has followed all the stages during a practical training in 
construction and seen what the potential schedule problems are. These observations gave a 
good basis for writing the guide. 
The guide was completed on time and was very successful. Designtalo has made houses 
before, and therefore, it is known where the customer needs guidance and instructions in 
construction. The client remarked that the work was excellent. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Pohjolan Design-Talo Oy on kokenut talojen rakentaja useiden vuosien takaa. Design-
Talo Oy:llä ei ole kuitenkaan aiemmin ollut asiakkaalle jaettavaa ohjetta. Vasta nyt on 
alkanut yleistyä Asiakkaan osuus valmistalon rakentamisessa, kun toimitussisältöjä on 
laajennettu määrä, ja Design-Talo Oy:n tuotemerkin alle on tullut Keskon ja Design-
Talo Oy:n yhdessä omistama tuotemerkki Ainoakoti, jota voi ostaa Keskon rautakau-
poista, K-raudasta ja Rautiasta.  
Ainoakoti toteutetaan täysin samalla organisaatiolla kuin Design-Talo Oy:n muut val-
mistalotyypit. Hyvissä olosuhteissa lämpimässä hallissa tehdyt suurelementit tulevat 
talotehtaalta Nivalasta. 
Pientalojen rakentaminen pitkästä puutavarasta on vähentynyt jatkuvasti. Talon raken-
taminen elementeistä on kilpailukykyinen ja nopea tapa rakentaa. Usein uuden kodin 
rakentaminen kiehtoo, sillä itse talon suunnitteluun osallistumalla saa omien toiveiden-
sa mukaisen pohjaratkaisun ja varustelutason kuin haluaa eikä joudu maksamaan sel-
laisista asioista, joita ei kotiinsa halua. 
Talopakettien osuus nousee jatkuvasti, ja suunta on edelleen vain ylöspäin. Vuonna 
2013 talopakettien osuus oli noin 75 %. (kuva 1) 
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Kuva 1. Omakotitaloaloitukset 2000–013. (Rakennustutkimus RTS Oy, 2014) 
1.2 Työn rajaus ja tavoite 
Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena tehdä ohjeistus siitä, miten rakennetaan Ainoa-
kodin Säävalmis Talopaketti elementtipystytyksen jälkeen. Työ on rajattu 1- ja 2-
kerroksisiin omakotitaloihin, vaikka mallistossa on tarjolla myös rivi- ja paritaloja. Yleisin 
omatoimirakentaja ostaa talon pystytettynä, vesikattovalmiina. Ohje on rajattu sen mu-
kaan, eli yleisimmin asiakas ostaa talon lisäksi Asennuspaketti 1:n. Sen jälkeen talo on 
nimensä mukaisesti säältä suojassa lukuun ottamatta pääovea, jonka tilalle asiakas 
asentaa rakentamisen ajaksi väliaikaisen oven. 
1.3 Työn toteutus 
Työ toteutetaan yhteistyössä Pohjolan Design-Talo Oy:n kanssa. Työharjoittelun aika-
na alkuvuonna 2016 tutustuttiin Ainoakotien rakentamisen kaikkiin eri rakentamisen 
vaiheisiin ja aikatauluihin sekä pyrittiin havainnollistamaan ne rakentamisen kohdat, 
joissa suunniteltu aikataulu saattaa vaarantua. 
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1.4 Työn rakenne ja tulokset 
Työssä keskitytään ohjeen selkeyteen. Siinä painotetaan tärkeimpiä vaiheita sekä on-
gelmakohtia. Myös aikataulutukseen otetaan kantaa. Talotekniikka tulee Design-Talo 
Oy:ltä, ja jotta talo valmistuu ajoissa, on tietyt asiat tilattava sähkö- ja putkityöjohdolta 
ajoissa. Työn tuloksena on asiakkaalle selkeä ohje, jota voidaan hyödyntää talon ra-
kentamisen aikana.  
Työn tuloksena saatava ohje ei voi olla kaikilta osin yksiselitteinen. Ohjetta laadittaessa 
ei tehdä asiakastutkimusta. Ohjeen toimivuutta tarkastellaan Design-Talo Oy:n koke-
neen organisaation henkilöiden näkemyksen ja kokemuksen kautta parhaan mahdolli-
sen lopputuloksen saavuttamiseksi. Työn aikana ja sen päätteeksi haastatellaan De-
sign-Talo Oy:n rakennuspäällikköä ja työpäällikköä. 
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2 TALOPAKETIN TOIMITUS 
2.1 Omakotitalon toteutus 
Omakotitalon rakentaminen on yksityiselle ihmiselle yleensä elämän suurin investointi. 
Omakotitalovaihtoehtoja vertaillaan, ja samalla selvitetään, kannattaako rakentaa ko-
konaan uusi talo. Tänä päivänä uuden valmistalon rakentaminen kiehtoo varmasti 
myös siksi, että mediassa on näkyvästi keskusteltu hometaloista. Kun rakentaa tai ra-
kennuttaa talon alusta asti ja valvonta on kunnossa, tietää, että laatu on halutun laista. 
Alusta asti itse rakennetuissa ja valmistaloissa on yhteistä rakentamisen samat vai-
heet. Kokeneelta talovalmistajalta vaiheiden aikataulutus on tarkempaa, mutta raken-
tamisen järjestys ja pääpiirteet ovat samat. 
Omakotitalon rakentaminen voidaankin jakaa seuraaviin vaiheisiin: 
 tarvesuunnittelu 
 hankesuunnittelu 
 toteutus 
 käyttöönotto. 
Kun asiakas on tehnyt päätöksen talon rakentamisesta, alkaa budjetin laskeminen. 
Budjetin teossa pohditaan, millainen talo asiakkaan on kannattava rakentaa., jotta se 
soveltuu mahdollisimman pitkäksi aikaa tarkoitukseensa. Tontin hankkimiseen on eri-
laisia tapoja. Omasta tilanteesta, yleisestä suhdanteesta ja korkotasosta riippuen voi 
olla kannattavaa myös tontin vuokraaminen. Pienessäkin rakennushankkeessa on 
monta osapuolta. (kuva 2) 
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Kuva 2. Rakennushankkeen osapuolet (RT 10-11221), Talonrakennushankkeen kulku. 
Yleistä. (Julkaistu 15.06. Sivuja 4). 
 
Viranomaisten puolesta rakennushankkeessa on mukana rakennusvalvonta. Valvonta 
alkaa rakennushankkeen alussa, kun lupia haetaan, ja päättyy siihen, kun lopputarkas-
tus tehdään. Valvonnan osapuolia ovat rakennusvalvonta, kaupungin arkkitehti sekä 
palotarkastaja. 
Rakennushankkeen vastaavan mestarin tärkeys korostuu, kun rakennusala on tilaajalle 
vieras. Jokaiseen rakennushankkeeseen tulee nimetä vastaava mestari. Mestarin teh-
täviin kuuluvat katselmukset, kuten sijaintikatselmus, runkokatselmus ja käyttöönotto-
katselmukseen osallistuminen. Omakotitalotyömaalla vastaava mestari siis valvoo tilaa-
jan etua sekä sitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa ja talo rakennetaan 
vaatimusten mukaisesti. Hyvä vastaava ehkäisee parhaillaan monta vahinkoa, jotka 
tulisivat ilmi vasta myöhemmin. Näitä ovat esimerkiksi vesieristyksen eheys sekä maa-
rakennustöiden aikana asianmukaiset tiivistämiset varsinkin talvirakentamisen aikana. 
Talon rakennuttamisessa on rakennuttajasta riippuen erinäisiä tahoja mukana: ylei-
simmin pääurakoitsija, ja aliurakointina ainakin sähkö-, LVI- ja maarakennusurakoitsija. 
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Rakennushankkeelle tulee olla nimetty pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa suun-
nittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan 
huolehdittava siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat sel-
laisen kokonaisuuden, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 
hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- 
tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään samalla tasolla kuin kyseisen 
rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. (RT 10-11221.) Talonraken-
nushankkeen kulku. Yleistä. (Julkaistu 15.06. Sivuja 4). 
Rakennesuunnittelija vastaa rakennuksen rakennusteknisistä suunnittelutehtävistä. 
Pienissä rakennushankkeissa kaikista rakennusteknisistä suunnittelutehtävistä vastaa 
yleensä sama asiantuntija. (RT 10-11221). Talonrakennushankkeen kulku. Yleis-
tä.(Julkaistu 15.06. Sivuja 4). 
Lämmitys-, ilmanvaihto-, sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelu muodostavat 
kukin omat erilliset suunnittelualueensa (RT 10-11221). Talonrakennushankkeen kulku. 
Yleistä.  (Julkaistu 15.06. Sivuja 4). Ennen käyttöönottotarkastusta näiden töiden osalta 
on oltava suoritettuna katselmus, jonka KVV-työnjohtaja tilaa rakennusvalvonnasta. 
2.2 Ainoakodin toimitusprosessi 
Kun asiakas haluaa rakentaa Ainoakodin, hän ottaa yhteyttä lähimpään Ainoakodin 
myyntipisteeseen. Myyntipisteitä ovat Keskon alla toimivat K-rauta ja Rautia. 
Talomyyjän kanssa tapaamiset alkavat tarpeiden kartoituksella. Kun asiakkaalla on 
tontti, alkaa talon suunnittelu. Suunnittelussa kartoitetaan, mitä asiakas haluaa, mihin 
kaava antaa myöden ja mihin haluttu budjetti riittää. Yleinen virhe on valita mieluinen 
talo ensin ja vasta sitten määrittää, millainen talo todellisuudessa sopii tontille. Muun 
muassa näihin asioihin talomyyjä ottaa kantaa. Esimerkiksi rinnetonttia ei kannata täyt-
tää tasaiseksi tai alkaa louhia siitä tasaista vaan rakentaa talo tontin muotoihin ja ym-
päristöön sopivaksi. Ainoakoti järjestää rakenteilla oleviin taloihin esittelyjä, joissa käy-
mällä asiakas tutustuu talomyyjän suunnittelemiin taloihin, ja näiden kautta pohditaan 
asiakkaan omia tarpeita täyttävää talomallia. Asiakas pääsee myös samalla toteamaan 
talojen laadun ja työmaiden siisteyden. Näyttöjä on kahdenlaisia: levyvalmis sekä 
muuttovalmis eli avaimet käteen -esittely, kun talo on asiakkaalle luovutuskunnossa. 
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Suunnitellessaan tulevaa kotiaan Ainoakodin myyjän kanssa asiakas pääsee vaikutta-
maan hintaan ja rakennettavaan taloon. On valmiita pohja- ja julkisivuratkaisuja, joista 
valita, ja ne voidaan muokata tonttiin sopiviksi ja asiakkaalle mieleisiksi. 
Asiakkaalla on monta vaihtoehtoa, miten rakentaa oma yksilöllinen Ainoakoti. Yleisin 
on Muuttovalmis Ainoakoti. Tässä vaihtoehdossa asiakkaalle jää hoidettavaksi (kuva 3) 
 tontin hankkiminen, raivaus ja LVIS-liittymät 
 maarakennustyöt 
 kaikki pihatyöt sisältäen pihavalaistuksen 
 työmaasähkö ja vesi 
 pääsuunnittelu: asiakas hankkii rakennuskohteelle hyväksytyn pääsuunnitteli-
jan, joka käytännössä vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta. 
 vastaava mestari: asiakas hankkii rakennuskohteelle vastaavan mestarin, jonka 
tehtäviin kuuluu minimissään pakollisiin katselmuksiin osallistuminen. Par-
haimmillaan mestari valvoo koko rakennusprojektin ajan asiakkaan etua ja hy-
vää rakennustapaa. 
Toinen vaihtoehto on ostaa Sisustusvalmis Ainoakoti. Sisustusvalmis on yhtä lailla 
omaan makuun muokattavissa oleva talo. Tässä asiakkaalle jää tehtäväksi samat asiat 
kuin Muuttovalmis Ainoakodissa ja lisäksi sisustustyöt koko laajuudessaan. (kuva 3) 
Kolmantena vaihtoehtona rakennusalaa ymmärtävälle asiakkaalle on ostaa Ainoakoti 
Lämpövalmis tai Säävalmis Talopaketti, jonka rakentamiseen tämä ohje on laadittu. 
Toimitussisällöt myytyjen talojen välillä vaihtelevat paljon, sillä valittavana on paljon 
asennuspaketteja ja lisätoimituksia, kuten sähkö- ja LVI-urakat. Tämän ohjeen toteu-
tuksessa on siis käytetty yleisintä toimitustapaa Säävalmis Talopaketille. Asiakas ostaa 
Säävalmis Talopaketin, ja Design-Talo Oy tekee taloon LVIS-työt sekä perustukset. 
2.3 Ainoakodin rakentamisvaiheet 
Kun kaupat on sovittu ja talo on tilattu, taloprojekti etenee seuraavalla tavalla: 
1–2 kk kaupoista: Ainoakodin suunnittelu alkaa heti kaupanteon jälkeen, ja asiakkaalle 
toimitetaan lopulliset rakennuslupakuvat. Tässä vaiheessa haetaan rakennuslupa ja 
tehdään tontin raivaus sekä maarakennustyöt. 2 kk kohdalla valetaan perustukset. 
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3 kk kaupoista: Elementit toimitetaan työmaalle ja pystytetään heti. Muuttovalmis-
talossa asiakas tekee sisustusvalinnat valitsemalla tapetit, laatat, kiintokalusteet sekä 
saunan. 
5 - 6 kk kaupoista: Väliseinien pystytys. 
7 – 8 kk kaupoista: Sisustustyöt alkavat, kiinteät kalusteet asennetaan. LVI- ja sähkö-
kalustus tehdään. 
9 kk kaupoista: Viimeistelytyöt, kuten listoitus. Talo valmistuu sovittuna päivänä. 
Luovutuspäivästä noin vuoden kuluttua asiakkaaseen otetaan yhteyttä ja sovitaan vuo-
sitarkastuksen päivämäärän ajankohta. Tässä katselmuksessa on asiakas mukana, ja 
yhdessä tarkastetaan, mitä ongelmia on mahdollisesti vuoden aikana ilmennyt. Tarkas-
tetaan, onko asiakkaalla reklamoitavaa, ja korjataan yleisimmät virhekohdat. Sellaisia 
voivat olla esim. huomaamatta jääneet tasoitusvirheet, saunan oven säätö, nurkkien 
silikonit sekä mahdolliset ilmanvaihdon säädöt. 
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Kuva 3. Toimitussisällöt (http://www.ainoakoti.fi/sisustusvalmis-
ainoakoti/sisustusvalmis-toimitussisalto/) 
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3 SÄÄVALMIS TALOPAKETIN RAKENTAMISOHJE 
ASIAKKAALLE 
Ohjeeseen sisältyy pääpiirteittäin kaikki asiat, jotka eivät talotoimitukseen kuulu ja joita 
Design-Talo Oy ei tee. Ohje on tehty kokemusten perusteella saatujen tietojen avulla 
sekä hyödyntäen yleisimmin ilmenneitä ongelmakohtia. 
3.1 Kattokoolaus, väli- tai yläpohjavilla ja työmaaovi 
Ensimmäinen vaihe on maaliikojen poisto, kun elementit ovat pystyssä ja vesikatto on 
valmis. On erittäin suositeltavaa, ellei jopa pakollista, hankkia työmaalle väliaikainen 
ovi. Lopullista ulko-ovea ei ole syytä asentaa heti, sillä se menee pilalle talon rakenta-
misen aikana. Talvella on syytä laittaa työmaalle lämmitin, jotta kosteus alkaa poistua 
talosta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa.  
Kattokoolaus tehdään höyrynsulkumuovin asentamisen jälkeen. Suurelementteihin on 
jo asennettu höyrynsulkumuovi tehtaalla, joten se pitää asentaa enää vain yläpohjaan. 
Ennen muovin asentamista on syytä nostaa yläpohjan eristämisessä käytettävät villat 
kattoristikoiden yläpaarteiden päälle, koska myöhemmässä vaiheessa niiden kantami-
nen on paljon työläämpää. Höyrynsulkumuovi asennetaan täysin tiiviiksi limitettynä 
keskenään vähintään 150 mm ja saumat teipataan (Design-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 
50). Muovi kiinnitetään hakasnaulaimella kattoristikoiden alapaarteeseen. Muovia ei 
saa asentaa liian tiukalle, jotta myöhemmässä vaiheessa asennettava katon koolaus ei 
riko muovia. Varsinkin nurkissa rikkoutunut muovi saattaa aiheuttaa myöhemmin ilma-
vuotoa. 
Yläpohjan koolaus tehdään 48 x 48 mm puutavarasta 400 mm:n jaolla, ja se kiinnite-
tään kuhunkin kattotuoliin kahdella 90 mm:n naulalla. Koolaus on syytä asentaa tarkas-
ti tekemättä reikiä höyrynsulkumuoviin.  
Välipohjaan asennettava kattokoolaus asennetaan samasta puutavarasta samalla ta-
valla kuin yläpohjaankin. Höyrysulkumuovin sijasta välipohjaan tulee ennen koolausta 
välipohjakangas (kuva 4). Välipohjakangasta ei tarvitse teipata kuten höyrynsulku-
muovia. Kangas nidotaan välipohjaan. 
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Kuva 4. Välipohja (Design-Talo Oy, Rakennekuvat). 
Designtalolle on tehtävä ilmoitus vähintään kaksi viikkoa ennen sitä, kun on tiedossa, 
koska yläpohjan eristeet asennetaan. Yläpohjan seuraava vaihe on ilmastointikanavien 
asennus. (kuva 5) 
Samalla alkaa pohjaviemärien kaivaminen, eli pohjan tulisi olla sula ja oikeassa koros-
saan, kun Design-Talo Oy:n LVI-asentaja saapuu.   
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Kuva 5. Yläpohja. 
LVI-asentaja asentaa ilmastointikanavat yläpohjaan (kuva 5) ja eristää ne. Lisäksi ku-
vassa näkyy liesituulettimen hormi, joka on kauttaaltaan eristetty palovillalla. Osalta, 
johon puhallusvilla ei yletä, on laitettu lisäksi päälle samaa eristettä, jota tulee ilmas-
tointikanavien päälle. 
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3.2 Vesikate ja läpivientien asennus 
Vesikatteita on erilaisia, ja jokaisen valmistajan vesikate on asennettava tarkasti val-
mistajan ohjeita noudattaen. Kun kattovalmistaja on tiedossa, ohjeet saa valmistajalta 
kätevästi tulostetuksi työmaalle. 
Läpivientien asennus tulee tehdä huolellisesti, jotta mahdollisilta vuodoilta vältytään. 
Läpivientien asennuksessa tulee noudattaa tarkasti valmistajan ohjeita ja tarvittaessa 
on pyydettävä lisäselvitystä, jos jokin asia jää epäselväksi. Yleisimmin läpivientejä tulee 
kolme: ilmastoinnille, liesituulettimelle ja viemärin tuuletukselle. Mikäli talossa on radon-
tuuletus, tulee sille yksi läpivienti lisää. (Design-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 47). 
3.3 Lattiavalu 
3.3.1 Viemäreiden asennus 
Ennen kuin putkimies saapuu paikalle, tulee valun pinnan koron olla merkittynä ulko-
oven pieleen selkeästi. Putkimies tarvitsee merkin asentaakseen viemärit ja kaivot oi-
keaan korkoon. 
Pintalaatan valun valmistelu alkaa putkien kaivamisella maahan (kuva 6). Putkimies 
kaivaa viemärit maahan ja varmistaa sen, että kaadot ovat riittävät. Talvirakentamisen 
aikana on erittäin tärkeää, että työmaalla on ollut heti kaikkien aukkojen peittymisen 
jälkeen lämmitin, jotta varmistetaan, että pohja on sula (Design-Talo Oy, Timpurin käsi-
kirja, 53). 
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 Kuva 6. Viemäreiden asennus. 
3.3.2 Sisästyroxin ja lattiaverkon asennus 
Pohja on tasattu suurin piirtein korkoonsa perustusten valamisen jälkeen, mutta lopulli-
nen tarkka tasaus tehdään ennen eristeiden asennusta. Pohjan tasauksessa kannattaa 
käyttää apuna tasolaseria, sillä pelkän vesivaa’an käytöstä aiheutuu heittoa koko talon 
matkalla, ja työ on laserilla joutuisampaa. Soran ja hiekan tasaaminen onnistuu parhai-
ten käyttämällä leveää lapiota ja haravaa, joka on sepelin tasausta varten valmistettu. 
Kun putkimies on saanut viemärien asennukset valmiiksi, on vuorossa laatan eristyk-
sen asennus. Styrox-levyä kannattaa leikata esim. sahalla, sähkökäyttöisellä mootto-
risahalla tai puukkosahalla. Perinteisellä puukolla on helppo tehdä levyihin lovituksia. 
Piirustuksista selviää korko (kuva 7), johon pohja tasataan ennen lattiastyroxin asen-
nusta. 
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Kuva 7. Styroxin asennuskorko. (Design-Talo Oy, rakennekuvat) 
Pohjan täytyy olla ehdottoman tasainen: heittoa saa olla -/+ 10 mm määrätystä korosta. 
Yleisimmin lattialaatan vahvuus on 80 mm. Eristeen yläpinta tähdätään 75 mm valmiin 
lattian yläpinnasta alaspäin (kuva 5), sillä valuvaiheessa eristeet painuvat 5–10 mm. 
Yleisimmin laatan alle tulee 170 mm ThermiSol Platina -lattiaeristettä. Oikea määrä 
selviää rakennekuvista. Takan ja kantavien väliseinien tuoman suuren kuormituksen 
takia näiden kohdalta leikataan eristekerroksia pois, ja ne korvataan 50 mm:n XPS 300 
-levyllä. (kuva 8) (Design-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 53)  
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Kuva 8. Tulisijan ja hormin laatanvahvennos (Design-Talo Oy, rakennekuvat). 
 
 
Eristettä tulee kaksi kerrosta: 100 mm ja 70 mm. Kun kyseessä on ontelolaattaperus-
tus, tulee kerroksia kolme: kaksi 100 mm:n sekä yksi 50 mm:n kerros. Eristelevyt 
asennetaan mahdollisimmat tiiviisti toisiinsa ja aukot viemäreitä varten leikataan mah-
dollisimman tarkasti. Eristelevyjen kerrokset asennetaan toisiinsa nähden limittäin, ett-
eivät saumat osu samaan kohtaan.  
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Lattian eristelevyihin merkitään selvästi tussilla tulevat väliseinät paksuuksineen ja ovi-
aukkoineen. Seinien paikkojen avulla putki- ja sähköasentaja mitoittavat lattiaan tule-
van tekniikan, ja putket uritetaan styroxiin. 
Eristelevyjen päälle asennetaan betoniteräsverkkoraudoitus. Raudoitus asennetaan 30 
mm:n etäisyydelle ulkoseinästä. Verkot asennetaan yhden verkon silmän verran limit-
täin, mutta sellaisia kohtia tulisi välttää, joissa useampi verkko on päällekkäin. Verkot 
sidotaan toisiinsa vähintään metrin välein sidoslangoilla. Takan ja uunin kohdalle asen-
netaan 8 mm:n harjateräsverkko, jonka silmäväli on 200 mm. Verkon korotuspalat 
asentaa lattialämmityksen asentaja. Betoniteräsverkon asentamisessa on varottava 
ulkoseinän höyrynsulkumuovin rikkoutumista ja paikattava tulleet reiät ennen lattian 
valua. Lattiaverkkojen tulee säilyä ehyinä myös styroxin pinnalla olevien putkien koh-
dalla. (Design-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 55) 
 
Kuva 9. Kaikki valmista valamista varten. 
3.3.3 Lattiavalu 
Kun styroxit on levitetty ja verkot asennettu kuvien mukaisesti (kuva 8), on vuorossa 
itse lattian valu. On kuitenkin hyvä tarkastaa, että kaikki on valua varten valmiina. Aina-
kin seuraavat asiat on tarkastettava: 
 Sähkökaapelit eivät ole oviaukkojen kohdalla. 
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 Kaapelien alituspaikat on merkitty lattialämmityskaavioon (oviaukot varataan 
mahdollisten kosteusmittausanturien porauspaikoiksi). 
 Seinän sisään tulevat LVI-asennukset jäävät väliseinärungon sisään ja ovat tue-
tut niin, että ne pysyvät paikoillaan valutyön ajan. Teknisessä tilassa putkien ja 
tulvarien tulee jäädä 5–10 cm irti ympäröivistä seinärakenteista.  
 Tulvari on tarkoituksenmukaisesti tuettu ja oikeassa korossa. Tulvariprofiilin 
korkeimman kohdan tulee olla noin 10 mm lattiapinnan yläpuolella ja suorassa 
kulmassa seinään nähden.  
 Mikäli kohteessa on kurasyöppö, sen tulee olla kohtisuorassa ulkoseinään näh-
den, ja rungon tulee olla 20 mm lattiapintaa alempana. Kaikkien nurkkien tulee 
olla samassa korossa, jotta ritilä ei jää keikkumaan. 
 Lattiakaivot ovat oikeassa korossa, kaato minimissään 1:80 ja kaivojen lähei-
syydessä 1:50. 
 Lattiavalun korko on merkitty pääoven pieleen. Valun korkeusasema ei saa poi-
keta rakennesuunnitelmista. 
 Lattiakaapelointi ja -putkitus on sidottu riittävän tiheästi, maksimissaan 400 mm, 
ja alitus on merkitty esim. sähköputkella. 
 Betoniverkon korokkeet on asennettu. 
 Betoniautoilla on esteetön pääsy työmaalle. 
 Talon sisällä on riittävä lämpötila valun ja kuivumisen aikana. 
 Asiakas on huolehtinut ylimääräiselle betonille purkupaikan. 
 Ikkunat ja ovet on suojattu. 
 Kaivojen, tulvarien ja mahdollisen kurasyöpön on oltava tuettuina laudoilla ylä- 
ja välipohjakoolauksesta. 
 Betoni pääsee tunkeutumaan mahdollisen kurasyöpön alle. 
(Design-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 53) 
Valamisen jälkeen on syytä huolehtia oikeanlaisesta jälkihoidosta. Betonin kuivuminen 
pinnoituskuntoon kestää laatan paksuudesta ja olosuhteista riippuen 7–10 viikkoa. Lat-
tia kuivuu parhaiten, kun lämpöä ja ilmanvaihtoa on paljon. Ennen lattian valua olisi 
hyvä ottaa mahdollisimman paljon kuvia. Jälkeenpäin jos esimerkiksi mitoitusvirheen 
vuoksi täytyy muuttaa jonkin viemärin sijaintia, on hyvä varmistua siitä, mitä vieressä 
on.    
Kun lattiavalu on kuivunut (kuva 10), voidaan alkaa tehdä väliseinärunkoja. 
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Kuva 10. Valmis lattiavalu. 
3.4 Alakerran väliseinärungot 
Asiakkaan ilmoitus sähkötyöjohdolle tarvitaan kaksi viikkoa ennen kuin väliseinät ovat 
valmiit, sillä runkojen tekemisen jälkeen alkaa sähköjohdotus. 
Väliseinien paikat kannattaa merkitä värisiimaa apuna käyttäen. Väliseinien paikat 
kannattaa katsoa kuvista tarkkaan ja varmistua siitä, että langalla merkityn linjan mu-
kaisesti tehtävä seinä tehdään lattiaan tulleen merkin oikealle puolelle. Kun väliseinien 
paikat on merkitty ja oviaukkojen paikat ja leveydet mitoitettu, levitetään alajuoksun alle 
laatasta nousevan kosteuden vuoksi alushuopa alajuoksun alle. 
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Kuva 11. Alakerran väliseinärungot. 
Alajuoksun alle on kiinnitetty uretaanilla huopakaista (kuva 11). Vesiputket on lovettu 
alajuoksuun ja tuettu pysymään oikeassa paikassa harjaterästangolla, joka poistetaan 
viimeistään tässä vaiheessa.  
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Kuva 12. Väliseinärungot. 
Risteävä väliseinärunko kannattaa jättää noin 15 mm auki toisesta väliseinästä (kuva 
12), jotta levy pääsee menemään rungon ohi yhtenäisenä eikä levytyksessä tarvitse 
tehdä palasia (Design-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 63). 
Helpoin tapa tehdä väliseinärunko on kiinnittää lattian päällä runkotolpat yläjuoksuun. 
Tolpat kiinnitetään kukin kahdella naulalla 90 x 31 yläjuoksuun. Oviaukon yläreunan 
korkeus on 2 120 mm, mutta poikkeuksena ovat mahdolliset liukuovet, joiden korkeus 
saattaa vaihdella, joten niin ovien korkeudet kuin leveydetkin pitää tarkistaa. Seinä nos-
tetaan pystyyn alajuoksun päälle ja kiinnitetään yläjuoksusta kattokoolaukseen. Koola-
uksen ja rungon väliin on jätettävä n.15 mm:n painumavaraa, sillä kun rakenne elää ja 
katolle tulee talvella lumikuormaa, kevyet väliseinät eivät saa jäädä kantamaan. (De-
sign-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 63). 
Kalustetukien, hanakulmien ja sähkörasioiden asentaminen: Kalustetukien paikat ja 
korkeudet tulee aina tarkistaa kohdekohtaisista kalustekuvista. Kalustetuet asennetaan 
väliseinissä runkotolppien väliin ja ulkoseinissä vaakakoolauksen väliin (2x48x48). Tu-
kipuina käytetään puutavaraa 24 x 90. Vaatehuoneen hyllyjen tartunnat asennetaan 
vaakaan, 2 100 mm lattiasta tukilaudan keskelle ja kodinhoitohuoneessa 2 320 mm 
lattiasta. Keskuspölynimurin tartunnaksi asennetaan pohjakuvaan piirretyn keskuspö-
lynimurin kohdalle kahteen runkotolppaväliin 24x90 laudat vaakaan 1200 mm lattiasta 
laudan yläreunaan. 
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Hanakulmat asennetaan puuväliseinissä taustalautaan ruuveilla tukevasti kiinni (kuva 
13) ja tiiliseinissä laastikiinnityksellä. Hanakulmarasian kiinnittäminen onnistuu parhai-
ten siihen suunnitellulla asennustyökalulla. Rasiat asennetaan kohtisuoraan 8 mm 
huoneen puolelle ja reunat täytetään laastilla. Jos seinäpinnoitteena on tapetti tai maa-
li, hanakulmarasiat tulevat levyn pintaan ja ovat kohtisuorassa seinään nähden. Hana-
kulmarasioita ei saa kiinnittää uretaanilla. Sähkörasiat kiinnitetään taustalautaan. Rasi-
oiden tulee olla kipsilevyn pinnassa, ja niiden täytyy olla kohtisuorassa seinään näh-
den.  
Sähkömies kiinnittää rasiat, mikäli seiniä ei ole levytetty. Jos toisen puolen seinät on jo 
levytetty, sähkömies merkitsee rasioiden paikat levyyn. Tällöin timpurin tulee tehdä 
reiät ja kiinnittää rasiat. On huomioitavaa, että rasiat jäävät 2–3 mm levypinnan sisään, 
mutta pesuhuoneen kattovalon rasia jätetään irralleen. (Design-Talo Oy, Timpurin käsi-
kirja, 65). 
 
Kuva 13. Hanakulmat. (Design-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 59) 
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3.5 Yläkerran lattiavalu 
Kun alakerran väliseinät ovat pystyssä, alkaa yläkerran lattiavalun valmistelu. Yläker-
ran lattian pinta on elementtiasennuksen jälkeen pinnoitettu 18 mm:n OSB-levyllä. 
Vaikka levy on pontattua, teipataan levyn saumat esimerkiksi höyrynsulkuteipillä. Sau-
mat teipataan lattiavalusta välipohjaan siirtyvän kosteuden vuoksi. 
Yläkerran lattian levyihin tulee piirtää selkeästi väliseinien paikat (kuva 14), jotta putki-
mies osaa mitoittaa tekniikan oikeaan paikkaan.  
 
Kuva 14. Seinien paikkojen merkitseminen. 
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Sähköllä toimivaa lämmityskaapelia ei asenneta suoraan kiinni levyyn, vaan väliin tulee 
raudoitusverkko, kuten ensimmäisen kerroksen valuunkin. Verkkojen asennuksen jäl-
keen sähköasentaja levittää ja kiinnittää lämmityskaapelin. 
Vesikiertoinen lattialämmitys tulee kiinnikkeillä kiinni suoraan OSB-levyyn (kuva 15). 
 
Kuva 15. Mitta valun reunasta. 
Kun putkimies on asentanut lattialämmityskaapelit, pitää ottaa muistiin mitta (kuva 15), 
kuinka paljon matkaa on valun reunaan esimerkiksi kohdissa, joihin tulee kiinnitettä-
väksi lopullinen kaide. 
3.6 Sähköjohdotus 
Sähköasentaja tulee paikalle, kun kaikki väliseinät ja kattokoolaukset ovat valmiit. Lu-
kuun ottamatta takan mahdollista taustaseinää seiniä ei saa olla levytettyinä ennen 
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kuin sähköasentaja saapuu. Sähköasentaja merkitsee tussilla höyrynsulkumuoviin kat-
tovalopisteiden paikat ja antaa ohjeet timpurille siitä, että valaisimet tulevat tarkasti 
samaan linjaan. Sähkömies kiinnittää rasiat. (kuva 16) 
Yläkerran wc:n lattiaan tulee sähkökaapelit, mikäli tilassa on lattiakaivo. Sähköasentaja 
tuo kaapelin. Lattiatasoitteen asentaja asentaa sen tasajaolla lattiaan. (Design-Talo Oy, 
Timpurin käsikirja, 102) 
 
 
Kuva 16. Rasian kiinnitys. 
3.7 Tulisija 
Tulisijan asennus tulee tehdä ennen tiiviysmittausta. Yleensä tässä vaiheessa seiniä ei 
ole vielä pinnoitettu, mutta tulisijan kohdalta se on syytä tehdä ennen asennusta. (kuva 
17 ) 
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Kuva 17. Seinän levytys tulisijan kohdalta. 
Ammattilaisen on suositeltavaa tehdä tulisijan asennus, koska kyse on paloturvallisuu-
desta. Varsinkin savuhormin läpiviennit (kuva 18) väli- ja yläpohjassa ovat kriittisiä koh-
tia. Rakentajan on tutustuttava rakennekuviin ja valmistajan ohjeisiin sekä yleisiin pa-
lomääräyksiin ja pyydettävä tarvittaessa apua valmistajalta tai palotarkastajalta.  
Piipun tyyppikilvestä (kuva 19) selviää hormin palo-ominaisuudet. Asennukseen vaikut-
taa tieto siitä, mikä on käyttöluokka T, joka vaikuttaa palovillan paksuuteen. T-luku ker-
too palokaasulämpötilan: esimerkiksi 400 °C tai 600 °C. 
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Kuva 18. Läpivienti (Lähde: RT 38510, 15.04.2014. Sivuja 2. Pertermeter Smooth –
teräspiippu, Schiedel saunapiippu – Schiedel savuhormistot Oy) 
 
Kuva 19. Tyyppikilpi. 
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3.8 Tiiviysmittaus ja puhallusvilla 
3.8.1 Tiiviysmittaus 
Tiiviysmittaus on sovittava hyvissä ajoin mittauksen suorittajan kanssa rakennuspai-
kasta riippuen. Ajan sopimiseen voi mennä viikkoja tilaushetkestä. 
Ilmatiiviysmittauksen suorittaminen on pakollista, sillä rakennuksen ilmatiiviys vaikuttaa 
energiatehokkuuteen. Se kertoo, kuinka monta kertaa rakennuksen ilmatilavuuden ver-
ran ilmaa vuotaa rakennuksen läpi. Mitä pienempi saatu luku on, sitä parempi on tiiviys. 
Mittaus suoritetaan hetkellä, jolloin rakennus on todellisessa tiiviystilanteessa, eli testi-
tulos on sama mittaushetkellä kuin talon valmistuessa. Höyrynsulkumuovin, ikkunoiden 
ja ovien sekä takan tulee olla asennetut. Kuitenkin höyrynsulkumuovin tulisi olla kaut-
taaltaan näkyvissä, sillä mittauksen aikana on vielä mahdollisuus korjata mahdollisesti 
ilmi tulevia vuotokohtia, kuten paremmin näkyviin tulevat reiät tai teippaamatta jääneet 
muovin saumat. Mittaushetkellä otetaan kuitenkin huomioon myös poikkeamat, kuten 
mahdolliset työmaa-aikaiset ovet. (J. Sohlberg, henkilökohtainen tiedonanto 8.3.2016.) 
3.8.2 Puhallusvilla 
Puhallusvilla on syytä tilata hyvissä ajoin. Puhallusvillan tullessa kaikkien sähkö- ja 
ilmanvaihtotöiden tulee olla tehtyinä ja yläpohjan 100 mm:n villa asennettuna. On myös 
huolehdittava siitä, että puhaltaja pääsee paikalle. 
3.9 Väli- ja ulkoseinävilloitus sekä levytys 
Ennen villoituksen aloitusta on varmistuttava siitä, että kaikki sähköjohdot ja ilmanvaih-
totyöt ovat valmiit. Väliseiniin asennetaan 50 mm:n villa eristeeksi. Villa tulee asentaa 
tiiviisti, ja varsinkin rasioiden kohdalla on syytä olla tarkkana. (Design-Talo Oy, Timpu-
rin käsikirja, 67) 
Levytys aloitetaan väliseinistä ja jatketaan ulkoseiniin. Mikäli vain mahdollista, on väli-
seinät levytetään siten, että seinän pystysaumat ovat seinän eri puolilla eri kohdissa. 
Levyt asennetaan siten, että niiden reunaohennukset ovat vastakkain myös aukkojen 
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päällä. Levyt jätetään lattiasta irti noin 10 mm. Levyt kierretään harvakierrekipsilevy-
ruuveilla 35 x 3.8 mm:n levyn keskellä K 300 ja reunoilla K 200. Nurkkiin ei saa jättää 
reunaohennusta. (Design-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 67) 
Levytyksessä ei saa estää painumavaran toimintaa. Sähkörasioiden kohdalle tuleva 
reikä tehdään rasiaporanterällä. Rasian peitelevy peittää vain 5 mm rasian reunasta 
ulospäin. Vesieristettävissä märkätiloissa läpivientejä varten tehdään levyyn 10 mm 
läpiviennin ulkohalkaisijaa suuremmat reiät. EK-levyjen kiinnittämiseen käytetään tiu-
hakierteisiä kipsilevyruuveja ja normaalilevyssä harvakierteisiä kipsilevyruuveja. Jat-
koskohdissa, joissa yksi täysi levy ei riitä, asennetaan täysi levy ylös ja jatkospala alas. 
(Design-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 67) 
3.10 Kalusteiden mittaus 
Kohteen aikataulun kannalta on erittäin tärkeää mitata kalusteet heti, kun pinnat ovat 
valmiit. Virheen sattuessa kohteen valmistuminen voi helposti pitkittyä, sillä kalusteiden 
tilausajat ovat pitkiä.  
Tarkistettava on kalusteiden mitat, sähkörasioiden sijainnit, liesituulettimen hormin si-
jainti molempiin suuntiin ja viemäreiden tulosijainnit. 
 
Kuva 20. Tekniikka kalusterungossa. 
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Rasian tulee sijoittua oikein kalusteen seinustalle eikä kalusterunkojen väliin. Viemäri ei 
saa tulla roskavaunun tielle (kuva 20). 
3.11 Pesuhuoneen muuraus ja saunaosaston panelointi 
3.11.1  Pesuhuoneen seinän muuraus 
Pesuhuoneen seinät muurataan esimerkiksi HB-Priima-harkoilla ja kiinnitetään toisiinsa 
ohutsaumalaastilla. Seinän paikka selviää pohjakuvasta. Koska pesuhuone laatoite-
taan, on sen suoruuteen syytä kiinnittää erityistä huomiota. Muuraus aloitetaan laitta-
malla alimman harkkorivin alle bitumihuopakaista ja sen päälle muurauslaastilla oikai-
su, jotta harkkojen yläreuna on ensimmäisestä rivistä alkaen vaakasuorassa. 
Oven pieleen asennetaan laudat helpottamaan oven karmien asennusta. Laudat kiinni-
tetään laastilla ja nauloilla.  
Muurattuun seinään tulevan suihkun hanakulmarasiat kiinnitetään seinään mekaani-
sesti siten, että 
o korkeus lattiasta rasian keskelle on noin 1 000 mm 
o rasioiden etäisyys toisistaan on keskeltä keskelle tasan 150 mm 
o rasiat ovat täysin vaakasuorassa 
o rasioiden muovikaulus on harkon pinnasta 8 mm ulospäin 
o rasiat ovat tukevasti kiinni ja asiallisesti kiinnitetty. 
Rasioiden reunat ja seinään tehdyt urat täytetään muurauslaastilla. Harkkoseinä tasoi-
tetaan tiilitasoitteella siten, että vesieristäminen voidaan aloittaa. (Design-Talo Oy, 
Timpurin käsikirja, 60) 
3.11.2 Saunaosaston panelointi 
Ennen saunaosaston rakentamisen aloittamista rakennekuvien leikkaukset tulee kat-
soa huolellisesti läpi (kuva 21) ja varmistua siitä, että ilmanvaihto- ja sähkötyöt ovat 
valmiit. 
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Kuva 21. Saunan rakennekuva (Design-Talo Oy, Rakennekuvat) 
 
Saunan katto koolataan 42 x 98 mm:n puutavaralla. Kattoon asennetaan 95 mm villaa 
koolausten väliin. Seinän alareunan ja lattian liittymään asennetaan tulevaa lattialaatoi-
tuksen nousua varten koolauksen päälle 230 mm korkea kipsilevykaista, joka tuetaan 
takaa 48 x 48 mm:n puutavaralla.  
Saunan ulkoseinissä olevan höyrynsulkumuovin päälle ei asenneta enää villaa eikä 
koolauksia, sillä höyrynsulkumuovin takana on jo rungon välissä olevan 200 mm:n vil-
lan lisäksi 50 mm:n villa. 
Höyrynsulun saumakohtien määrän tulee olla mahdollisimman vähäinen, ja höyrynsu-
lun lävistyksiä tulee välttää. Läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti. Jatkokset limitetään 
vähintään 150 mm päällekkäin ja teipataan kuumuutta kestävällä teipillä sekä puriste-
taan vastakkain kahden puun väliin. Nurkat, katon ja seinän liittymäkohdat sekä aukko-
jen ympäristöt tiivistetään ylimääräisillä 200 mm leveillä kaistoilla. (Lähde: RT 91-
10468, julkaistu 01.11.1991, sivuja: 12, Sauna 3. Saunan rakenteiden suunnittelu) 
Seuraavaksi asennetaan lauteille tuuletuskiinnitystuet. Tuet tehdään 48 x 98 mm:n 
puutavarasta ja asennetaan tuuletusrimojen väliin. Koska tuet estävät ilman kiertämi-
sen, tulee ennen asennusta porata tukiin reikiä, jotta ilma pääsee kiertämään.  
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Tässä vaiheessa voidaan asentaa kuituvaloja saunaan kulkemaan höyrysulun sisäpuo-
lella tuuletusrimojen välissä. Kaikki muut kuin kuituvalot tulee asentaa kulkemaan eris-
teen kylmemmällä puolella.  
Saunan panelointi aloitetaan katosta. Reunoille jätetään parin millin tuuletusraot. Pa-
neelit kiinnitetään viimeistelynaulaimella urospontista (kuva 22). Katon jälkeen paneloi-
daan seinät. 
 
Kuva 22. Katto paneloitu ja alumiinipaperin asennus kesken. 
Seinien panelointi aloitetaan takaseinältä. Paneelit asennetaan urospontti ylöspäin. 
Ylimmäisestä paneelista kavennetaan urospontti pois ja jätetään katon rajaan 4 mm:n 
ilmarako. 
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Kuva 23. Höyrynsulkuteipin ja alumiinipaperin limitys. 
Pesuhuoneessa, johon tulee lasiseinä, höyrynsulkuteippi ja alumiinipaperi limittyvät 
tarkasti (kuva 23). Myöhemmin vedeneristys tulee alumiinipaperin päälle. 
3.12  Sisäkattojen panelointi ja porrasmitat 
3.12.1 Pesuhuoneen katon panelointi 
Pesuhuoneen katon rakentaminen aloitetaan koolaamalla katto esim. 42 x 98 mm:n 
puutavaralla. Kun katto on koolattu, päälle asennetaan höyrynsulkumuovi, joka taite-
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taan myös seinille ja teipataan tarkasti seinään kiinni. Höyrynsulkumuovin päälle asen-
netaan koolaukset, joihin paneelit kiinnitetään viimeistelynaulaimella. 
 
Kuva 24. Pesuhuoneen katto valmiina paneloitavaksi. 
 
Kuva 25. Pesuhuoneen katto valmiina paneloitavaksi. 
41 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jori Arvonen 
Kun sähköjohdot on vedetty, höyrynsulkumuovi teipattu sekä ilmanvaihtoputken läpi-
vienti tiivistetty teipillä, on pesuhuoneen katto panelointia ja listoitusta vaille valmis. 
(kuvat 24 ja 25). 
3.12.2 Porrasmitat 
Vaiheessa, jossa kaikki pinnat ovat valmiit, on hyvä ottaa porrasmitat ja toimittaa ne 
portaiden valmistajalle.  
Valmistajasta riippumatta mittojen tulee olla tarkkoja.  
3.13 Ulkoverhouksen nurkkalaudat ja räystäät 
Räystään laudoituksia on erilaisia, ja kuvista selviää, onko kyseessä avo- vai umpiräys-
täs. Räystään aluslaudoitus tehdään UTV 18x95 ulkoverhouspaneelilla. 
Sivu- ja päätyräystäälle jätetään 20 mm:n tuuletusväli otsalaudan ja reunimmaisen 
räystäslaudan väliin. Räystään aluslaudoitus kiinnitetään kuumasinkityillä nauloilla, 2 
naulaa kiinnityskohtaa kohden. (Design-Talo Oy, Timpurin käsikirja, 79) 
Nurkkalaudat asennetaan siten, että lautojen saumat eivät näy talon pitkille julkisivuille. 
Laudat sahataan ylä- ja alapäistä siten, että ne sopivat hyvin räystäslautoja vasten, ja 
alapäistä paneelin päiden kanssa tasan. Nurkkalautojen alapäitä ei tarvitse viistää. 
Nurkkalaudat kiinnitetään kuumasinkityillä nauloilla, esim. 60x2.5. ( Design-Talo Oy, 
Timpurin käsikirja, 80) 
3.14 Sisustus 
Ennen sisustustöiden aloitusta on huomioitava seuraavat asiat:  
- Seinä-, katto- ja lattiapintojen suoruus ja kaadot lattiakaivoille. 
- Lattian kosteus ennen pinnoittamista. 
- Sisäilman oikea kosteus. 
- Sisustustarvikkeiden oikeat varastointiolosuhteet ja aika ennen asennusta. 
 
Sisustamisen kannalta on tarpeellista huomioida, että: 
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- Sisustustyöt suoritetaan ennen kiintokalusteiden asennusta. Laminaatti-, par-
ketti- tai kovapuulattian asennukset hoidetaan vasta kiintokalustamisen jälkeen. 
- Tapetoija rei’ittää kaikki sähkörasiat. On huomattava, että peitelevy peittää 
vain n. 4 mm rasian reunasta 
3.14.1 Tasoite-, maalaus- ja tapetointityöt 
Kohteen sisustustyöt alkavat (kuva 26) tasoitetöillä. Työmaa on yleensä kuivunut tässä 
vaiheessa useita viikkoja. Sisustajan tulee varmistaa, että seinät ovat kuivat. Työmaalla 
tasoitteiden kuivumista tehostetaan puhaltimilla. 
 
 
Kuva 26. Sisutustöiden alku. 
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.  
Kuva 27. Rasiat leikattu tapetoinnin yhteydessä. 
Tapetoinnin jälkeen rasiakohdat leikataan tarkkaan auki (kuva 27). Rasian kansi peittää 
vain muutaman millimetrin rasian reunojen yli. 
3.14.2 Vedeneristeet 
Märkätilat tulee vedeneristää viranomaisvaatimusten mukaisesti, ja niitä saa suorittaa 
ainoastaan VTT:n hyväksymä henkilö, jolla on vedeneristyssertifikaatti. Sertifikaattia 
kuvataan tarkemmin osoitteessa http://www.vttexpertservices.fi. 
3.14.3 Laatoitustyöt 
Ennen laatoitustöiden aloitusta lattian kosteus on mitattava asianmukaisesti. Mittaustu-
los tulee säilyttää talon muiden papereiden mukana.  
Kaikki sementtiliimat tulee hioa pois laatoitettavista lattioista ja samalla tarkistaa kaa-
dot. Tässä vaiheessa on syytä varmistua kaatojen toimivuudesta. Märkätilojen lattian 
suositeltava kaltevuus lattiakaivoon päin on 1:80. Suihkun alueella suositeltava kalte-
vuus on 1:50. 
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3.14.4 Laatoitus 
Seinien laattajako suunnitellaan siten, että pieniä palasia ei tarvitse nurkissa ja lattian 
tai katon rajassa käyttää. Boordilaatan korkeutta suunniteltaessa tulee huomioida ala- 
ja yläpuoliset laattamäärät. Ikkunan pielien ja ulkokulmien laatoituksessa tulee käyttää 
laattakulmalistaa. Rasiat leikataan tarkasti. (Kuva 28.) 
 
Kuva 28. Rasian reiät leikattu. 
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Kuva 29. Laatoituksen lista. 
 
Laatoitus jätetään listan verran vajaaksi. Väliin tulee peitelista. (kuva 29) 
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3.15 Kalustaminen 
Kalusteet asennetaan ohjeiden mukaisesti ja kiinnitetään riittävän hyvin (kuva 30). 
Mahdolliset suojamuovit kalusteista on suositeltavaa ottaa irti vasta ennen käyttöönot-
toa. 
 
Kuva 30. WC-kalusteet asennettu. 
Sähkö- ja LVI-kalustusta ennen täytyy huomioida, että välitilan pinta on asennettu, sillä 
hanan asentamisen jälkeen on pinnoitus haasteellisempaa. Liesitason reiän ja altaa-
seen sopivan hajulukkosarjan on oltava valmiina. (Kuva 31.) 
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Kuva 31. Keittiön kalustus tehty. 
3.16 Laminaatti- ja parkettityöt 
Lattiapinnoitteet asennetaan aina kalustamisen jälkeen. Kalusteiden alle ei tule pinnoi-
tetta. Lattia kuitenkin asennetaan kalustesyvennyksiin kodinkoneiden alle. Syvennysten 
pinnoite tulee asentaa siten, ettei reunoja listoiteta, sillä muuten kalusteet eivät välttä-
mättä mahdu. Lattiapinnoitteen reunojen väli on huolehdittava kuntoon valmistajan oh-
jeiden mukaisesti, n. 5 mm. (Kuva 32.) 
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Kuva 32. Liikuntasauma lattiassa oven kohdalla. 
3.17 Käyttöönottotarkastus 
Ennen kuin rakennus voidaan ottaa käyttöön, on tehtävä osittainen loppukatselmus eli 
käyttöönottotarkastus. Tarkastus tilataan rakennusvalvonnasta, ja sen suorittaa raken-
nustarkastaja yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa. Katselmuksessa katsotaan, että 
rakennukseen on turvallista ja terveellistä muuttaa ja että se täyttää vaadittavat määrä-
ykset.  
Katselmuksen vaatimustaso saattaa vaihdella alueesta riippuen, mutta ainakin seuraa-
vien asioiden tulee olla kunnossa: 
Kaikki vaadittavat katselmukset ovat suoritettu, kuten 
 pohjakatselmus 
 sijaintikatselmus 
 rakennekatselmus 
 öljylämmityslaitteiden katselmus (palo- ja pelastusviranomainen) 
vesi- ja viemärilaitteiden käyttöönottokatselmus. 
 
Asiakirjat, joiden tulee olla esillä: 
 rakennuslupapäätös ja -piirustukset 
 tarkastusasiakirja 
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 pääsuunnittelijan tekemä energiaselvityksen varmennus tai korjattu energiato-
distus ja E-lukutarkastelu 
 ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpöytäkirja 
 sähkötarkastuspöytäkirja 
 vesi- ja viemärilaitteiden tarkastuspöytäkirja 
 valmishormin tyyppihyväksyntäpäätös (kuva 16). 
 
Turvallisuus: 
 parvekkeen kaiteet (Jos puuttuvat, on pääsy parvekkeelle estettävä.) 
 portaat kaikkien ulko-ovien edessä 
 ovileveydet suunnitelmien mukaiset 
 osoitenumero ulkona ajotielle näkyvässä paikassa 
 lumiesteet, kattosillat, talotikkaat 
 hätäpoistumistiet kunnossa (kiintopainikkeet, tikkaat, yläkerrassa tikkaat joka 
asuinhuoneesta) 
 palo-ovet (itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia, tyyppikilpi näkyvissä) 
 paloikkunat (kiinteät joko lankalasista, lasitiilestä tai palolasista, tyyppikilpi nä-
kyvissä) 
 sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet (vähintään 1 kpl / krs) (suositus 1 kpl / 
60m2 / krs) 
 alkusammutuskalusto 
 saunan kiuaskaide, kiukaan suojaetäisyydet riittävät 
 tulisijojen suojaetäisyydet ja kipinäpellit 
 käyntiluukut ullakolle. 
 
Muut: 
 astianpesukoneen alla vuodon esiintuova kaukalo 
 allaskaapin alla vuotosuojaus. 
(https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1644) 
 
Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan 
alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppu-
katselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tie-
dot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. (http://www.vero.fi/fi-
FI/Henkiloasiakkaat/Rakentamisilmoitukset) 
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4 OHJEEN ARVIOINTI 
Ohjeesta tuli odotuksenmukainen, ja palaute on ollut erittäin positiivista Ainoakoteja 
toteuttavalta organisaatiolta. Laajempaa tutkimusta ei ole työstä tehty, vaan ohje on 
tehty aiempien kokemusten perusteella. Ohjeesta ilmenee varmasti tarkennettavaa, 
kun ohjeen saa käyttöönsä tarpeeksi moni Säävalmis Talopaketin ostaja, sillä rakenta-
jia on erilaisia, ja ohjeeseen tartutaan eri tavalla. 
Ohjeen valmistuttua haastateltiin Design-Talo Oy:n työpäällikköä ja saatiin seuraava 
lausunto: 
”Ohjeesta muodostui selkeä jatkumo pakettitoimituksesta valmiiseen pin-
taan, jossa jokainen työvaihe on käsitelty oikeassa järjestyksessä läpi. 
Tätä ohjetta tukevat myös erikseen laadittu tonttirakentamiskuntoon ja le-
vyvalmis ohje. Eli työstä tuli juuri sellainen kuin olikin tarkoitus. Lisäksi oh-
je tulee helpottamaan asiakkaita ja heidän vastaavaa työnjohtajaansa se-
kä vähentämään organisaatiomme turhaa työkuormaa kysymysten muo-
dossa. Ohje ohjaa oikeaan työjärjestykseen, mutta se auttaa myös asiak-
kaita hahmottamaan tulevia työmääriä ja vaiheita jolloin he pystyvät pa-
remmin aikataluttamaan omia- ja urakoitsijoidensa töitä. Rakenteiden 
muuttuessa ohjetta on helppo päivittää tarvittavilta osin. Ohje valmistui sil-
le varatussa aikataulussa ja sitä oli helppo täydentää ja muuttaa jo teko-
vaiheessa välitarkastusten aikana, jolloin haluttu suunta pysyi koko ajan 
oikeana.  
Ohjeen tärkein tavoite oli luoda asiakkaalle detaljien tueksi selkeä polku 
jota seurata ja helpottaa kaikkien työtä. Mielestämme tässä onnistuttiin 
erittäin hyvin. Uskon, että onnistumiseen vaikutti ohjeen tekijän tulo järjes-
telmän ulkopuolelta, jolloin systeemi ei ollut tuttu. Kysymyksiä ja sopivaa 
kritiikkiä tuli koko työn aikana ja sitä käytiin läpi työn edetessä vaihe vai-
heelta.”(J. Arvonen, henkilökohtainen tiedonanto 19.10.2016.) 
 
 
51 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jori Arvonen 
5 YHTEENVETO 
Tämän työn tarkoituksena oli tehdä rakentamisohje Design-Talo Oy tuotemerkin Ai-
noakodin Säävalmis Talopaketin ostajalle. Design-Talo Oy tilasi työn.  
Ainoakotien rakentamiseen kerättiin tietoa työharjoittelun aikana, jolloin taloja rakennet-
tiin. Ohje oli alussa hyvin suurpiirteinen, mutta kun nähtiin monien talojen eri työvaihei-
ta ja niistä käytiin työmailla keskustelua, syntyi tarkkaa tietoa siitä, mitä ohjeeseen tulisi 
kirjoittaa ja miten sitä voisi kuvin havainnollistaa. 
Voidaan todeta, että näin laajaa ohjetta on haasteellista saada niin aukottomaksi, että 
se toimisi jokaiselle rakentajalle tyhjentävänä vastauksena rakentamiseen liittyviin ky-
symyksiin. Tarkennettavaa varmasti ilmenee varsinkin Ainoakotien kehittymisen myötä 
ja kun työtapoja ja rakennustapaa päivitetään ajan saatossa. 
Työn lopputuloksesta tuli kiitosta tilaajaorganisaatiolta etenkin ohjeen sisällön, mutta 
myös aikataulussa pysymisen suhteen. 
Ohjetta tullaan jakamaan tällaisenaan tulevien Ainoakoti Säävalmis Talopakettien osta-
jille. 
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Tontti Rakentamiskuntoon 
 
  
1. Vesi- ja viemäriliittymien on  noustava oikeasta paikasta. Tarkista paikka 
Lvi –kuvista. Jos kuvia ei ole,  ota yhteys Lvi –suunnittelijaan.  
2. Nurkkapisteet merkittävä perustusurakoitsijaa varten. Esim. harjateräksillä.  
3. Pohja tulee tasoittaa ja tiivistää hyvin. Perustusten kohdalla pohjan tasai-
suusvaatimus on ±20mm. Maapohjan kantavuus (maapohjan sallittu kuor-
mitus) tulee vakioperustuksella olla vähintään 120 kN/m².  
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1. Rakennuksen sisä– ja ulkopuoleiset täytöt voi tehdä 2-5 päivän kuluttua va-
lusta olosuhteista riippuen  
2. Sisätäytön yhteydessä rakennuksen sisäpuolelle tulee asentaa maakiilat 
(100 x 100.  L = 1000). Maakiilat asennetaan siten, että ne jäävät 150 mm 
sisätäytöstä ylös. Maakiilat asennetaan perustuksesta 2000 mm sisälle 
päin ja kiilojen max. väli 3000 mm. Maakiilat eivät saa heilua yhtään, jos 
kiila antaa periksi, elementit jäävät vinoon ja talon runko jää vinoon.   
Huomioithan, että tonttikeskus oltava ajoissa työmaalla. Keskukus ja tonttijohdon kyt-
kennän tilaaminen Designtalon sähkötyöjohdolta kannattaa tilata ajoissa, sillä se voi 
kestää jopa 5 viikkoa tilauksesta, riippuen verkkoyhtiöstä.   
 
Puusto ja eloperäinen maalaji poistetaan siinä laajuudessa, mikä rakentamisen 
kannalta on välttämätöntä (vähintään 2 metrin etäisyydelle perustuksen ja te-
rassien ulkoreunasta sekä kulkuteiden kohdilta). Tontin maa-aines käytetään 
tontin tasaamiseen tai kuljetetaan pois välittömästi.    
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Seuraavaksi ovat vuorossa vesijohdon ja viemärin kaivu sekä niiden asennus tule-
van rakennuksen sisäpuolelle. Tässä yhteydessä suoritetaan myös talokaapelin, 
puhelin- ym. liittymäjohtojen kaivu. Rakennuksen nurkkapisteet on hyvä merkitä 
sillä tarkkuudella, että vesi- ja viemäriliittymien tuonti rakennuksen sisäpuolelle on 
mahdollista. Käy tämän vaiheen toteuttaminen läpi yhdessä ulkopuolisen KVV-
vastaavan kanssa.   
Tontille johtava tiestö tulee tarkistaa ennakkoon, että kuljetus täysperävaunulla 
on mahdollista (HUOM!  
yhdistelmän max. korkeus 4,2 metriä). Kiinnitettävä erityistä huomiota tiestön 
leveyteen, alikulkutunneleihin, nousuihin, laskuihin, mutkiin, risteyskohtiin, 
sähkölankoihin, oksiin, liikennemerkkeihin ja liukkauden torjuntaan.   
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Perustusurakoitsija kiinnittää kaukalon raudoilla sokkeliin sapluunaksi helpotta-
maan varausputkien asennusta. Valun jälkeen sisätäyttöjä tehtäessä elementti 
täytyy ottaa pois tiivistyksen ja täytön ajaksi ja varmistaa, että kaukalo jää suoraan 
ja oikeaan korkeuteen. Kaukalon alla oleva täyttö on yleensä 200 mm perustusten 
yläpinnasta alaspäin (katso perustus leikkaus). Tämä työvaihe tehdään maanra-
kennusvaiheessa.  
1. Maalämpö  
2. Vesijohto  
3. Sähkö  
4. Mahdollinen Radon  
5. Mahdolliset varaukset esim. erilliselle tallirakennukselle  
6. On erittäin tärkeää että kaukalon pohjan korkeusasema on sama, 
kuin sokkelin pinnan korko.  
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-Rakennuksen ulkopuolisen täytön korkeus tulee olla 400-500mm perustuksen 
yläpintaa alempana. Terassin anturoiden ympärystä täytetään ja anturat jätetään 
näkyviin kuvan mukaisesti.  
-Ulkopuolisen tasauksen tulee ulottaa vähintään 3 metriä sokkeli –ja terassilinjojen 
ulkopuolelle ja kaltevuus enintään 1:20. Tällä alueella ei saa olla suuria kiviä, ra-
kennusjätteitä tai muutakaan sellaista mikä vaarantaa työturvallisuuden.  
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Talvirakentamisessa pohja suojataan, jotta se pysyy puhtaana lumelta ja jäältä. 
